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ПЛАН
мероприятий по обеспечению реализации ФГОС начального общего образования в МБОУ «Кырыкыйская основная общеобразовательная школа» на 2012 – 2013 уч. год.
	Направление мероприятий
	№
	Название мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО
	1
	Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы 
	Март – август 2012
	зам.директора по УВР

	
	2
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. 
	Март- август 2012
	директор школы

	
	3.
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих  ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года
	директор школы зам.директора по УВР

	
	4.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении

 
	Июнь 2012 г. 
	Администрация школы 

Рабочая группа  по введению ФГОС

	
	5.
	Изучение  плана графика введения  ФГОС НОО
	Июнь  2012
	Администрация школы

	
	6. 
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

( из федерального перечня)
	Апрель – май 2012 г.
	Библиотекарь 

школы 

	
	7.
	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Май  2012 г.
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	
	8.
	Внесение изменений в программу развития ОУ
	Май-июнь 2012
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС НОО
	1.
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели ОП, режим занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение и др.)
	01.04.2012
	Администрация  ОУ

	
	2.
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Ноябрь-декабрь 2012 
	директор школы, гл.бухгалтер

	
	3.
	Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования)
	01.10.2012
	Администрация  ОУ

	Создание материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
	1.
	Выявление материально-технических условий школы при реализации  ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе. 
	Август 2012 г
	Администрация  ОУ

	
	2.
	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Декабрь-февраль 2012 г
	Администрация  ОУ

	
	3.
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-август 2012г
	Директор школы

	Информационно – аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО
	1.
	Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС  и информирование   педагогов и родителей 1 класса (2012 г.)
	В течение года
	Методический совет 


	
	2.
	Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»


	Ноябрь  2012
	зам.директора по УВР

	
	3.
	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года
	модератор сайта

	
	4.
	Создание, пополнение электронного банка  методических материалов по ФГОС сайта школы. 
	В течение года
	Методический совет 


	
	5.
	Информирование родительской общественности о введении  и порядке перехода на новые стандарты


	В течение года
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС



	
	6.
	Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»


	Апрель 2012
	зам.директора по УВР

	
	7.
	Размещение информации  порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы 


	В течении учебного года
	зам.директора по УВР , модератор сайта

	
	8.


	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Август 2012

	директор школы 


	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	1.
	Участие в региональных научно – практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО
	В течение года
	Рабочая группа  по введению ФГОС

	
	2.
	Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	01.01.2013
	зам.директора по ВР

	
	3.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования

 
	В течение  2012-2013  
	зам.директора по УВР

	
	4.
	Проведение публичной отчетности  

 
	В течение 2012-2013
	директор школы

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	1. 
	Создание в ОУ плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с ФГОС
	01.10. 2012
	зам.директора по УВР

	
	2.
	Определение  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

( анкетирование, собеседование)


	Ноябрь 2012
	Рабочая группа  по введению ФГОС

	
	3.
	Обучение учителей начальных классов использованию разнообразных форм организации образовательного процесса
	В течение года
	Рабочая группа  по введению ФГОС

	
	4.
	Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС 
	В течение года
	зам.директора по УВР

	
	5.
	Разработка рабочих программ изучения предметов  учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Март-сентябрь  2012 г
	зам.директора по УВР

	
	6.
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Рабочая группа  по введению ФГОС

	
	7.
	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Октябрь  2012г.
	Рабочая группа  по введению ФГОС

	
	
	
	
	


